

Утверждаю:  
 Заведующий МБДОУ  
 детский сад №17 «Березка»  
 О.Н. Попова  
 2023г



**Дорожная карта  
 по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной  
 деятельности с непосредственным полным применением ФОП  
 в МБДОУ детский сад №17 «Березка»**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Исполнитель
<b>1. Организационно- управленческое обеспечение</b>			
1	Изучение нормативно- правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Заведующий, заместитель заведующего
2	Формирование банка данных нормативно- правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Заведующий, заместитель заведующего
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования	Февраль 2023	Заведующий
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП»	Февраль 2023	Заведующий
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Февраль 2023	заместитель заведующего
6	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Февраль 2023	заместитель заведующего
7	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Февраль, май, Август 2023	заместитель заведующего
8	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования ( на соответствие с ФОП)	март	Заведующий
9	Издание приказа об отмене реализации основной об обмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	Заведующий
10	Издание приказа об утверждении	По мере	Заведующий

	локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФООП	необходимости	
11	Мониторинг готовности к реализации ФООП с 01.09. 2023	Август 2023	заместитель заведующего
<b>2. Кадровое обеспечение</b>			
12	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФООП. Выявление кадровых дефицитов	Март- май 2023	Заведующий
13	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФООП	Апрель- май 2023	заместитель заведующего
14	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФООП	Апрель- июнь 2023	заместитель заведующего
<b>2. Методическое обеспечение</b>			
15	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФООП	Февраль- август 2023	Заведующий
16	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФООП	Февраль 2023	заместитель заведующего
17	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению. Реализации программы коррекционно- развивающей работы	Февраль- август 2023	заведующий
18	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФООП	Февраль- август 2023	заместитель заведующего
19	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФООП	Апрель- август 2023	Заведующий, рабочая группа
<b>3. Информационное обеспечение</b>			
20	Изучение содержания ФООП ( выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль- март 2023	заместитель заведующего, педагоги
21	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФООП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Февраль- март 2023	заместитель заведующего, рабочая группа
22	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Февраль- август 2023	Заведующий

24	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Апрель- август 2023	заместитель заведующего, педагоги
25	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 1 мая 2023	заместитель заведующего
<b>4. Материально- техническое обеспечение</b>			
26	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с ФОП	Февраль- август 2023	Заведующий
27	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствии с требованиями ФОП е минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Февраль- август 2023	Заведующая, завхоз
28	Определение учебно- методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Февраль- август 2023	заместитель заведующего
29	Обеспечение предметно- развивающей среды в учреждении в соответствие с требованиями ФОП	Февраль- август 2023	Заведующий, заместитель заведующего
30	Закупка/ приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь- август 2023	Заведующий